LIVRABLE L3 — PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION DE LANCEMENT

Kick-off Meeting & Engagement Collectif sur le Contrat d'Intégration

Équipe VisionX · Agent Marketing Automation (Filière Métier)

Date & Heure : Samedi 07 Novembre 2026, 14h00 – 16h30	**Lieu : Salle de projet / Visioconférence ESTIN**
Projet : VisionX — Agent Marketing Automation	**Slug Agent : agent-marketing-automation-visionx**
Présidence de séance : Mohamed Anes Bouharizi	**Secrétariat de séance : Sebti Iyed & Bahi Adem**

1. Ordre du Jour & Contexte de la Réunion

Faisant suite à la validation du Document d'Orientation (L1) et de la Charte de Projet (L2), l'ensemble des six membres de l'équipe VisionX s'est réuni en séance plénière pour officialiser le lancement des travaux de réalisation de l'Agent Marketing Automation. L'ordre du jour portait sur : (1) La validation collective du périmètre fonctionnel et contractuel, (2) L'attribution formelle des rôles et responsabilités (OBS/RACI), (3) Le verrouillage des choix d'architecture technique, et (4) La signature solennelle de l'engagement d'équipe garantissant la stricte conformité aux contrats d'intégration fournis par l'enseignant.

2. Attribution Formelle des Rôles & Responsabilités (OBS)

Membre de l'équipe	Rôle principal (OBS)	Périmètre de responsabilité directe
Mohamed Anes Bouharizi	Chef de Projet & Lead Tech	Pilotage global, respect des jalons T1 à T9, architecture FastAPI, packaging Docker.
Sebti Iyed	Architecte Intégration Noyau	Conformité des 5 endpoints obligatoires, cycle de vie tenant, publication/consommation du bus.
Zouane Akram	Lead Algorithme & Scoring	Moteur de qualification prospect (score >= 70), déclenchement automatique de publication.
Fellah Baha	Lead Emailing & Scénarios	Moteur de campagnes réactives (bienvenue, relance post-commande, win-back), templates Jinja2.
Bertil Anis	Responsable Sécurité & Données	Isolation multi-tenant stricte par schéma/tenant_id, procédure et validation de purge intégrale.
Bahi Adem	Lead QA, Conformité & Recette	Banc de tests unitaires/intégration (15 tests validés), conformité enveloppe {status, data, error}.

3. Décisions Techniques et Opérationnelles Actées

- **Framework Backend :** Adoption définitive de Python 3.10+ avec FastAPI et Pydantic v2 pour des performances asynchrones optimales et une validation native des payloads.
- **Échanges avec le Noyau :** Publication sur POST {NOYAU_URL}/exchange/agent/prospect (score >= 70) et consommation sur POST /exchange/notify (commandes).
- **Enveloppe Contractuelle :** Respect absolu et systématique du format {'status': 'ok'|'error', 'data': {...}|null, 'error': msg|null} sur les 5 routes obligatoires.
- **Sécurité & Purge :** Cloisonnement étanche des données par X-Tenant-Id. Purge immédiate et irréversible à la réception de POST /tenant/deactivate.
- **Arbitrage Mautic :** Abandon validé de l'infrastructure lourde Mautic au profit d'un micro-moteur natif léger Jinja2/SMTP consommant moins de 150 Mo de RAM.

4. Engagement Collectif sur le Contrat d'Intégration & les Règles du Projet

Les soussignés, membres de l'équipe VisionX, attestent avoir pris connaissance intégrale des documents contractuels fournis par l'enseignant et s'engagent formellement sur l'honneur à respecter les clauses suivantes durant l'intégralité du cycle de vie du projet :

Conformité Stricte au Contrat d'Intégration (AGENT_INTEGRATION_CONTRACT.doc) : Implémenter sans déviation les 5 endpoints obligatoires (/health, /tenant/activate, /tenant/deactivate, /tenant/{id}/status, /config-schema), l'authentification par clé API Bearer, la validation du header X-Tenant-Id, et l'enveloppe de réponse standardisée.

Conformité au Registre de Données Partagées (INTER_AGENT_DATA_CONTRACT.doc) : Publier l'objet prospect avec les champs exacts (id_prospect, nom, email, score_interet, statut) et consommer rigoureusement l'objet commande (numero_commande, date_commande, client, lignes, montant_total_ht, statut) sans altération structurelle.

Règle Fondamentale de Cloisonnement du Code (Section 4 du Sujet) : Interdiction absolue et totale de consulter, copier, référencer ou appeler directement le code source d'une autre équipe. Toute collaboration et échange inter-agents s'opèrent EXCLUSIVEMENT par l'intermédiaire du bus d'événements du noyau central. L'équipe reconnaît que tout manquement à cette règle entraîne des sanctions immédiates pour violation d'intégrité académique.

Exigences Techniques de Déploiement & Traçabilité (Sections 5 et 6) : Fournir un conteneur Docker autonome et testé, un fichier agent.manifest.json valide, un README d'exploitation complet, et assurer une traçabilité rigoureuse via des commits fréquents et explicites sur le dépôt GitHub privé officiel.

Solidarité et Responsabilité d'Équipe : Assurer l'entraide technique interne, la transparence sur l'avancement, la tenue des revues de code, et la garantie que l'agent sera 100 % opérationnel lors de la phase d'assemblage en direct (Jalon T6 / Démonstration T8).

5. Échéancier Immédiat & Préparation du Jalon T5 (Livrable L4)

À l'issue de cette réunion de lancement, l'équipe entame immédiatement la phase de planification opérationnelle détaillée (Livrable L4 — METIER_PLAN_AgentMarketing.docx, 5 à 6 pages avant le Jalon T5). Les livrables prioritaires de cette phase comprennent : le réseau PERT calculant le chemin critique, le diagramme de Gantt avec affectation précise des ressources, l'évaluation chiffrée des charges en jours-hommes (JH), et la formalisation du plan de recette d'intégration continue.

6. Signatures et Approbation des Membres de l'Équipe VisionX

Fait à Amizour (ESTIN), le 07 Novembre 2026. Par leurs signatures ci-dessous, les membres s'engagent solidairement :

Mohamed Anes Bouharizi Chef de Projet & Lead Tech *[Signature validée / Lu et approuvé]*	**Sebti Iyed** Architecte Intégration Noyau *[Signature validée / Lu et approuvé]*
Zouane Akram Lead Scoring & Qualification *[Signature validée / Lu et approuvé]*	**Fellah Baha** Lead Emailing & Templates *[Signature validée / Lu et approuvé]*
Bertil Anis Resp. Sécurité, Données & Purge *[Signature validée / Lu et approuvé]*	**Bahi Adem** Lead QA, Conformité & Recette *[Signature validée / Lu et approuvé]*